## <대구AI스쿨> 웹사이트 구축 프로젝트 팀장 보고서

각 조의 팀장께서는 매일 1회 PM 5시 전까지 당일 프로젝트 진행을 상세히 작성해주세요.

- 1. 몇조입니까? \*
  - 1조
  - 2조
  - 3조
  - 4조
  - 5조
  - 6조
  - 7조
  - 8조

(	9조	
(	10조	
(	11조	
(	12조	
(	13조	
(	14조	
(	15조	
(	16조	
(	17조	
2. 4	오늘 기관과 연락을 하셨습니까? *	
(	<b>)</b> 네	
(	아니오	
3. 7	기획은 완료되었나요? (Yes/No), 미완료시	시 기획 예상 완료 일자를 적어주세요. *
	no, 9/17 1차 완료예정	

4 혀재	프루젝트	진행률은	어떻게	된니까?	*

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

## 5. 현재 진행중인 내용과 이슈를 적어주세요. \*

- 1. 로고, 상단 메뉴바, 왼쪽 세로 메뉴바, 본문 등의 글꼴 적용 확인 요청 (피드백 받았고, 수정 완료) (CSS 코드로 글꼴 부분 적용 작업)
- 2. 필요한 자료를 추가 요청 (추가됨)
- 3. 모바일 용 페이지 작성 (작업 중)
- 4. 클라이언트가 요청한 상단 메뉴바 호버 색상 변경 (완료)
- 5. 레이아웃 전체 통일 작업 (완료)
- 6. 쇼핑몰 형식으로 되어있던 템플릿에서 쇼핑 기능 제거 (완료)

6. 제작중인 페이지 링크를 적어주세요. (미완이라도 무방함)	6	제작중인	페이지	링크릌	적어주세요	(미완이라도	무방함)
------------------------------------	---	------	-----	-----	-------	--------	------

https://hangdongkinder.imweb.me/

이 내용은 양식 소유자에 의해 작성됩니다. 제출하는 데이터는 양식 소유자에게 전송됩니다. Microsoft는 이 양식 소유자를 포함한 고객의 개인 정보 보호 또는 보안 관행에 대해 책임을 지지 않습니다. 절대 비밀번호를 알려주지 마세요.

Microsoft Forms에서 제공됨 | 개인정보처리방침 | 사용 약관