<대구AI스쿨> 웹사이트 구축 프로젝트 팀장 보고서

각 조의 팀장께서는 매일 1회 PM 5시 전까지 당일 프로젝트 진행을 상세히 작성해주세요.

- 1. 몇조입니까? *
 - 1조
 - 2조
 - 3조
 - 4조
 - 5조
 - 6조
 - 7조
 - 8조

	<대구AI스쿨> 웹사이트 구축 프로젝트 팀장 보고서
◎ 9조	
○ 10조	
○ 11조	
○ 12조	
○ 13조	
14조	
15조	
○ 16조	
○ 17조	
오늘 기관과 연락을 하셨습니까? *	
○ Ч	
아니오	

3. 기획은 완료되었나요? (Yes/No), 미완료시 기획 예상 완료 일자를 적어주세요. *

no, 9/15(수)까지 기업에게 이미지나 사진 등의 자료를 요청하였습니다!

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

5. 현재 진행중인 내용과 이슈를 적어주세요. *

- 1. 사용할 웹빌더 정하기 (아임웹으로 결정)
- 2. 기업과 연락 닿을때까지 각자 맡아서 진행할 파트 나누기 (완료)
- 3. 기업과 단톡방을 만들어, 각자 맡은 파트에서 필요한 요청제안서 작성해서 보내기 (완료)
- 4. 기업에 웹빌더 유료 계정을 요청하여 계정 생성 (기업에서 계정 생성 중이라고 답변을 받음)

6. 제작중인 페이지 링크를 적어주세요. (미완이라도 무방함) *

유료 계정을 맡기 전, 각자 맡은 파트를 무료 계정으로 진행한 페이지들 첨부합니다.

성건호 (메인, 입학): https://hangdongwalldorf.imweb.me/32

정지윤 (킨더소개): https://hdwaldorf.imweb.me/29?preview_mode=1

이 내용은 양식 소유자에 의해 작성됩니다. 제출하는 데이터는 양식 소유자에게 전송됩니다. Microsoft는 이 양식 소유자를 포함한 고객의 개인 정보 보호 또는 보안 관행에 대해 책임을 지지 않습니다. 절대 비밀번호를 알려주지 마세요.

Microsoft Forms에서 제공됨 | 개인정보처리방침 | 사용 약관