<대구AI스쿨> 웹사이트 구축 프로젝트 팀장 보고서

각 조의 팀장께서는 매일 1회 PM 5시 전까지 당일 프로젝트 진행을 상세히 작성해주세요.

- 1. 몇조입니까? *
 - 1조
 - 2조
 - 3조
 - 4조
 - 5조
 - 6조
 - 7조
 - 8조

◎ 9조	○네〒AI _ ᆯ / ᆸ시 이트 〒국 트로국트 日ᆼ 포고시
○ 10조	
○ 11조	
○ 12조	
○ 13조	
○ 14조	
○ 15조	
○ 16조	
○ 17조	
오늘 기관과 연락을 하셨습니까? *	
Ы	
이 아니오	
: 기획은 완료되었나요? (Yes/No), 미완료	시 기획 예상 완료 일자를 적어주세요.*

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=HxwgJ0Pmr06YYPBpsWEDHFTRwRO6UptJpSdcE_FLNc9UMDFWREE5RDIJNkwyTEpRWU5JUDhNREgzUC4u

Yes. 1차 완료

4. 현기	대 프로젝트 진행률은 어떻게 됩니까? *
	10%
	20%
	30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

5. 현재 진행중인 내용과 이슈를 적어주세요. *

- 1. 창을 줄였을 때 로고 비틀림 현상 (코드 수정으로 해결!)
- 2. 모바일 버전 최종 수정
- 3. 기업 측에 피드백 요청하고 답변을 기다리는 중

6	제작중인 페여	기지 링ㅋ록	전어주세요	(미와이라도	무방한) *
u.	ᄭᆘᄀᄋᆣᄥ	기계 이끌린	$\neg \cup \top \cap \bot$.		$T \circ \Box$

https://hangdongkinder.imweb.me/		

이 내용은 양식 소유자에 의해 작성됩니다. 제출하는 데이터는 양식 소유자에게 전송됩니다. Microsoft는 이 양식 소유자를 포함한 고객의 개인 정보 보호 또는 보안 관행에 대해 책임을 지지 않습니다. 절대 비밀번호를 알려주지 마세요.

Microsoft Forms에서 제공됨 | 개인정보처리방침 | 사용 약관