

<대구시스쿨> 웹사이트 구축 프로젝트

팀장 보고서

각 조의 팀장께서는 매일 1회 PM 5시 전까지 당일 프로젝트 진행을 상세히 작성해주세요.

1. 몇조입니까? *

- ☐ 1조
- ☐ 2조
- ☐ 3조
- ☐ 4조
- ☐ 5조
- ☐ 6조
- ☐ 7조
- ☐ 8조
- ☒ 9조
- ☐ 10조
- ☐ 11조
- ☐ 12조
- ☐ 13조
- ☐ 14조
- ☐ 15조
- ☐ 16조

☐ 17조

2. 오늘 기관과 연락을 하셨습니까? *

☒ 네

☐ 아니오

3. 기획은 완료되었나요? (Yes/No), 미완료시 기획 예상 완료 일자를 적어주세요. *

no, 9월27일 오후5시

4. 현재 프로젝트 진행률은 어떻게 됩니까? *

☐ 10%

☐ 20%

☐ 30%

☐ 40%

☐ 50%

☐ 60%

☐ 70%

☐ 80%

☒ 90%

☐ 100%

5. 현재 진행중인 내용과 이슈를 적어주세요. *

기업측에서 피드백이 오후 늦게 와서 수정중입니다.

6. 제작중인 페이지 링크를 적어주세요. (미완이라도 무방함) 연결가능한 링크인지 확인 후 작성 부탁드립니다! *

https://hangdongkinder.imweb.me/

7. 프로젝트 예상 종료일자와 시간을 적어주세요! (예. 9월 24일 오후 5시) *

9월27일 오후5시

[감사 페이지로 돌아가기](#)

이 내용은 양식 소유자에 의해 작성됩니다. 제출하는 데이터는 양식 소유자에게 전송됩니다. Microsoft는 이 양식 소유자를 포함한 고객의 개인 정보 보호 또는 보안 관행에 대해 책임을 지지 않습니다. 절대 비밀번호를 알려주지 마세요.

Microsoft Forms에서 제공됨 | [개인정보처리방침](#) | [사용 약관](#)