<대구AI스쿨> 웹사이트 구축 프로젝트 팀장 보고서

각 조의 팀장께서는 매일 1회 PM 5시 전까지 당일 프로젝트 진행을 상세히 작성해주세요.

- 1. 몇조입니까? *
 - 1조
 - 2조
 - 3조
 - 4조
 - 5조
 - 6조
 - 7조
 - 8조

◎ 9조	○네구AI ᆯ / 옵시 이르 구국 프로닉트 담당 포고시
○ 10조	
○ 11조	
○ 12조	
○ 13조	
○ 14조	
○ 15조	
○ 16조	
○ 17조	
2. 오늘 기관과 연락을 하셨습니까? *	
Ы	
이 아니오	
3. 기획은 완료되었나요? (Yes/No), 미완료	로시 기획 예상 완료 일자를 적어주세요.*

no (9/17 완료 예상)

4	혀재	프 루 젠 E	진행률은	어떻게	된니까?	*

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

5. 현재 진행중인 내용과 이슈를 적어주세요. *

- 1. 아임웹 유료 계정 생성 (완료 : 기업측에서 생성후 계정을 받음)
- 2. 로고 수정 문제 (완료 : 로고는 상단 왼쪽에 작게 위치 후, 기업명을 글자로 중앙에 위치 해 달라는 피드백을 받음)
- 3. 공통적인 메뉴 게시판 디자인 (논의 중)

6.	제작중인	페이지	링크를	적어주세요	(미완이리	라도 무방함)	*
----	------	-----	-----	-------	-------	---------	---

https://hangdongkinder.imweb.me/		

이 내용은 양식 소유자에 의해 작성됩니다. 제출하는 데이터는 양식 소유자에게 전송됩니다. Microsoft는 이 양식 소유자를 포함한 고객의 개인 정보 보호 또는 보안 관행에 대해 책임을 지지 않습니다. 절대 비밀번호를 알려주지 마세요.

Microsoft Forms에서 제공됨 | 개인정보처리방침 | 사용 약관